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Modelo S1.1
INFORME PERIODICO SOBRE EL ESTADO DE LA ACTUACION
CONVOCATORIA 2021

Periodo de reporte:

Sexto reporte: datos a fecha 30 de noviembre de 2024.

1. INFORMACION SOBRE LA ACTUACION

1.1 Datos de la actuacion

N de expediente PRTRMU-21-00316

Beneficiario Yecla

Cddigo de actuacion P6_L4-20210929-1

Titulo de la actuacion Prioridades de actuacién para mejorar la movilidad del peatén en Yecla.

1.2. Autor/persona responsable de firma

Nombre y apellidos JUAN ANTONIO DIAZ MARTINEZ
Cargo SECRETARIO ACCTAL.

Teléfono 968754100

E-mail juanantonio.diaz@yecla.es

=



e Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

¥ GOBIERNO MINISTERIO Py
® DE ESPANA DE TRANSPORTES Plan de Recuperacion,
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE W\ Transformacién y Resiliencia

2. ESTADO Y EJECUCION DE LA ACTUACION

2.1. Estado de implementacion de la actuacién

2.1.1. Estado

La actuacién esta finalizada o culminada, entendiendo por finalizada o culminada que se dispone de la
ultima certificacion (Responda SI/NO).

- Si ha respondido I, indique la FECHA DE FIN de ejecucion de la actuacion.
- Si ha respondido NO, indique la FECHA PREVISTA DE FIN de ejecucion de la actuacion.

2.1.2. Breve descripcion de los trabajos realizados desde el inicio de la actuacion hasta la fecha y de los trabajos pendientes

por realizar para la culminacion de la actuacion, justificando su funcionalidad.

Con fecha 6 de septiembre de 2022, se adjudicé a la mercantil Pmus & Civil, S.L. el contrato de servicios titulado
"Asistencia técnica necesaria para la planificacion de actuaciones, redaccidn de proyectos y modelizacién del
sistema de transporte global, incluidas en el Programa de Mejora e Implantacion de las Lineas Estratégicas de
Movilidad de Yecla, ‘Yecla Sostenible 2021-2024"".En la sesidn de la Junta de Gobierno celebrada el 19 de junio de
2024, se adoptd el acuerdo de adjudicacidon del contrato de obras denominado "Mejora de itinerarios peatonales
en Calle del Nifio, Calle Pintor Aguirre y Calle Carlos IllI" a la empresa adjudicataria Mediterraneo de Obrasy
Asfaltos, S.A. (Expte. C.0.2/24), con un presupuesto de licitacion de 222.059,88 € (IVA incluido). El importe final
de adjudicacion ascendidé a 211.747,58 € (IVA incluido). El contrato fue formalizado el 26 de junio de 2024,
estableciéndose como plazo de ejecucidn hasta el 30 de noviembre de 2024. Los trabajos han concluido
satisfactoriamente, procediéndose a la firma del Acta de Recepcion.Posteriormente, en la sesién de la Junta de
Gobierno celebrada el 24 de septiembre de 2024, se adoptd el acuerdo de adjudicaciéon del contrato de obras
titulado "Mejora de los espacios destinados al transito de peatones (1)" a la empresa adjudicataria Mediterraneo
de Obras y Asfaltos, S.A. (Expte. C.0.8/24), con un precio inicial de adjudicacion de 1.145.389,85 € (IVA incluido).
Dicho precio fue rectificado en la sesién de la Junta de Gobierno celebrada el 22 de octubre de 2024,
estableciéndose como precio final el importe de 1.226.441,65 € (1.013.588,14 € mas 212.853,51 € de IVA), sobre
un presupuesto de licitacion de 1.523.530 € (IVA incluido).Las actuaciones incluidas en este contrato
corresponden a las referencias P6-L4-202109029-1 y P7-L4-202109029-1 y se llevaran a cabo en las siguientes
localizaciones:Entorno de la Ermita de San Roque, Calle Carmen, Calle San Luis, parte de la Calle Gerona (tramo
comprendido entre Calle San Roque y Calle San Luis), parte del Camino Real (tramo comprendido hasta el entorno
del Parque de la Constitucidn). Las obras dieron comienzo tras la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo e
Inicio de Obra, fechada el 13 de noviembre de 2024. Finalmente, con fecha 13 de diciembre de 2024, se ha
emitido la primera certificacion de las obras por un importe de 42.599,45 € (IVA incluido).

2.2. Grado de consecucion de los Hitos y Objetivos

A continuacidn, se incluye una tabla a cumplimentar con datos relativos a la licitacion, adjudicaciény fin de ejecucion de todos los
contratos necesarios para la ejecucion de la actuacion, e informacién analoga en caso de encargos a medios propios y convenios.
Deben figurar todos los estados de todos los contratos incluidos aquellos ya licitados, adjudicados o finalizados, de modo que se
declare el estado actual de cada uno de los contratos que componen la actuacion.
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(Describa tantos contratos como sean necesarios)

Licitacién / Contrato menor Adjudicacién Enlace o Grado de ejecucion
Cddigo —r
Titulo contrato G Importe (€) Fecha Importe (€) Fecha Importe adjudicado plataforma de IGEERQE I REAHIIEER, | RED G Observaciones
o e iR i subvencionable (€) i subvencionable (€)| ejecutado prevista finalizado
) sin IVA WA i fin ejecucion | (sI/NO)!
https://contratacion e rcente chustén
delestado.es/wps/po
C.SE.12/22E ) c?uri=deeplink%
50.000,0¢ €32.993,20 32.993,00 L N 32.993,20 6. 7 )8/08/2023
1 U €50.000,00 13/07/2022 0 06/09/2022 | €32.993,0c 3Adetalle_licitaciong. | €323 €6.928,5 08/08/2C sl ‘
idEvl=sOmszzz8iyOXQ e
VOWE7IYPW%3D%3D et s o o et
contrato como fnalade,
https://contratacion Se ha cumplido con el
plazo de ejecucion de
MUNICIPIOS PARA L delestado.es/wps/p obra previsto en el
ssemsionesy  (C.0.2/24 oc?uri=deeplink: s
2 Al NIBLE DI / €183.520,56 02/05/2024 | € 174.998,00 19/06/2024 | € 157.498,19 . P ., | €157.498,19 €33.074,62 30/11/2024 N Pliego de Cléusulas
perfilContratante&id Administrativas
culares.
Bp=bvXgTYPnYqg¥ Particu
phvie e’ Firmada Acta de
3D Recepcién de obra.
https://contratacionde -
lestado.es/wps/poc?
AYUDAS PARA LA IMPLANTACION DE ZONA DE uri=deeplink% .
BAJAS EMISIONES Y LA TRANSFORMACION C.0.8/24 N . P N .
3 | DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE €1250.11570  |05/08/2024|€1.013588,14 | 24/09/2024 | € 404.447,04 3Adetalle_licitacion&i |€14.047.26 14/04/2025 | NO
URBANO, CON CARGO AL PRTR., FINANCIADO dEvI=KQMet%2FjQyYL
POR FONDOS NETX GENERATION EU, o . N
ADJUDICADO POR EL PROCEDIMIENTO %2B3JAijKO%2Bkg%3D
ABIERTO SIMPLIFICADO. %3D
a
5

1 En caso de disponer del acta de recepcién/conformidad respecto a la correcta ejecucion del contrato y/o certificado de puesta en servicio del contrato, se debe responder Sy presentar dicho documento con la cuenta justificativa.
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Estado actual de la actuacién
(Describa tantos contratos como sean necesarios)

Licitacién / Contrato menor Adjudicacién Enlace o Grado de ejecucion
Cédigo —
Titulo contrato et Jmporte (€) Importe (€) Fecha Importe -ad]udlcado plataforma de Importe‘elecmado iva fiel Importe] Fecrm Confratu Observaciones
5 n Tt subvencionable (€) trat subvencionable (€)| ejecutado prevista finalizado
sin IVA sin IVA adjudica N contratacion N R a
sin IVA sin IVA fin ejecucion (s1/NOY
6
7
8
9
10

2 En caso de disponer del acta de recepcion/conformidad respecto a la correcta ejecucion del contrato y/o certificado de puesta en servicio del contrato, se debe responder Siy presentar dicho documento con la cuenta justificativa.
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2.3. Planificacion de los trabajos, riesgos y desviaciones

2.3.1. Planificacion y riesgos

¢éSe ha visto alterada la ejecucion de los trabajos respecto a lo descrito en la solicitud? Si

Detalle el impacto de las desviaciones anteriores sobre:

1) los plazos de ejecucidn (requiere solicitar formalmente una prérroga si se producen retrasos con respecto a la fecha fin de
ejecucion indicada en el Anexo Il de la Orden de Concesién):

Con fecha 08/08/2023 fue presentada en la sede electrénica del MITMA solicitud de ampliacién del plazo de
ejecucion, siendo estimada dicha modificacion hasta 31/12/2024. (Fecha de registro de entrada 07/11/23).

2) los objetivos del PRTR:

3) el cumplimiento del principio DNSH

4) desviaciones econdmicas respecto a los costes inicialmente presupuestados

5) otras posibles desviaciones que afecten a la actuacion

Describa las medidas correctoras y/o de contingencia a adoptar:

2.3.2. Modificaciones

éHa solicitado formalmente algin tipo de modificacion sobre las condiciones inicialmente 5
informadas de esta actuacion en su solicitud? *

*Se recuerda que las modificaciones de las condiciones establecidas en la resolucidn, incluyendo prorrogas, deben ser
solicitadas por el beneficiario antes de que concluya el plazo de realizaciéon de la actuacién, y deben ser autorizadas por el
Ministerio. Solo son admisibles modificaciones en los términos del art. 21 de la Orden TMA/892/2021. 5

NextGenerationEU
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3. FINANCIACION

Importes subvencionables Importes no subvencionables Presupuesto total dela
de la actuacion (€) sinIVA  de la actuacion (€) sin IVA actuacion (€) IVAincluido

765.000,00 € 85.000,00 € 178.500,00 € 1.028.500,00 €

Cumplimente las anteriores cuantias con la mejor estimacion disponible a fecha de elaboracién de este informe.
(Consultar instrucciones)

¢éSe ha solicitado algun tipo de financiacion adicional para la realizacion de esta actuacion o
finalidad que la recibida en el contexto del presente Programa de ayudas?
En caso de que haya solicitado complete la siguiente tabla:

Procedencia de Disposicion
. . L Importe de la
Finalidad de la | fondo europeo Entidad que Cdédigo . reguladora o Estado de
o w% | ayuda (€) sin
ayuda recibida |(FEDER, MRR, etc.)*| la concede BDNS VA programa de la ayuda
ayudas

*Indique si la financiacién adicional solicitada para la misma actuacion o finalidad que la recibida en el contexto del presente Programa de Ayudas procede de un
fondo europeo (SI/NO). En el caso de que la respuesta sea Sl y por tanto la procedencia de la financiacién adicional solicitada sea de fondos europeos por favor
indique de cual (FEDER, MRR, etc.),

** Sj desconoce el cddigo BDNS puede encontrarlo en el apartado convocatorias de la pagina web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas
Publicas, en la siguiente direccién web: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
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4. DECLARACION RESPONSABLE

A la fecha de firma de este informe, esta entidad MANIFIESTA que los fondos se han utilizado para los
fines previstos en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia y se han gestionado
de conformidad con todas las normas que resultan de aplicacion, en particular las normas relativas a
la prevencién de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupcién y de la doble financiacién
procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unidn y de conformidad con el principio de
buena gestidn financiera. Asimismo, manifiesta la veracidad de la informacién contenida en el informe
en relacién con el cumplimiento de hitos y objetivos, y confirma que no se han revocado medidas
relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente, atendiendo a lo
establecido en el apartado 3 del articulo 24 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon y
Resiliencia. En particular y atendiendo a lo dispuesto en los requerimientos establecidos en el
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn
y Resiliencia, se declara lo siguiente:

1. Que los fondos han sido utilizados para la finalidad prevista, tal como se define en el articulo 1.1 del
Acuerdo de Financiacion.

2. Que, en relacion con el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” a alguno
de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se ha cumplido con
lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia. En particular se ha dado cumplimiento a lo previsto en el articulo 5 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia.

3. Que, en su caso, se ha dado cumplimiento al etiquetado verde y digital.

4. Que se han observado las normas relativas a la prevencion de conflicto de intereses, del fraude, de
la corrupcion y de la doble financiacién procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uniény
de conformidad con el principio de buena gestién financiera. En particular, respecto de la doble
financiacion, se hace constar que las actividades ejecutadas para alcanzar el hito/objetivo de gestion
critico no estdn financiadas por ningln otro programa o instrumento de la Unién o, en su caso, los
demas programas e instrumentos de la Unién no cubren el mismo coste. En linea con lo anterior, se
manifiesta que los sistemas de control establecidos ofrecen las garantias necesarias de que los fondos
se han gestionado de acuerdo con todas las normas aplicables.

5. Se ha cumplido con las obligaciones de comunicacion previstas en el apartado 2 del articulo 34 del
Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.
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6. Respecto del sistema de control de esta entidad ejecutora no han sido detectadas
deficiencias en el sistema de control.

Con objeto de poder cargar este fichero, una vez completada toda la informacién a incluir en
el documento, ademas de indicar la fecha en la que se realiza la firma del documento, debe
FIRMAR DIGITALMENTE EL DOCUMENTO en el espacio habilitado para ello mas abajo.

Alternativamente, la firma puede realizarse con AUTOFIRMA, o con cualquier otro portafirmas,
seleccionando siempre el formato PAdES.

Por favor, no se ha de remitir en ninguin caso un fichero PDF firmado mediante otro sistema que dafne
el formato del formulario.

Ante cualquier duda, consulte el documento “Instrucciones para la cumplimentaciéon del Informe
periddico de seguimiento”.

FECHA: 19/12/2024

FIRME DIGITALMENTE ESTE DOCUMENTO

Fi rmado por DI AZ MARTI NEZ JUAN ANTONI O -
DNl ***3342** el dia 20/12/2024 con un
certificado emtido por AC Sector Publico
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