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Periodo de reporte:

Sexto reporte: datos a fecha 30 de noviembre de 2024.

1. INFORMACION SOBRE LA ACTUACION

1.1 Datos de la actuacion

N¢ de expediente PRTRMU-21-00316

Beneficiario Yecla

Cdédigo de actuacion P7 L4-20210929-1

Titulo de la actuaciéon Un nuevo modelo de red e infraestructura més equitativo para las personas de Yecla y la movilidad.

1.2. Autor/persona responsable de firma

Nombre y apellidos JUAN ANTONIO DIAZ MARTINEZ
Cargo SECRETARIO ACCTAL.

Teléfono 968754100

E-mail juanantonio.diaz@yecla.es
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2. ESTADO Y EJECUCION DE LA ACTUACION

2.1. Estado de implementacion de la actuacién

2.1.1. Estado ‘

La actuacién esta finalizada o culminada, entendiendo por finalizada o culminada que se dispone de la

ultima certificacion (Responda SI/NO). No

- Si ha respondido SI, indique la FECHA DE FIN de ejecucién de la actuacion.
- Si ha respondido NO, indique la FECHA PREVISTA DE FIN de ejecucion de la actuacion.

2.1.2. Breve descripcion de los trabajos realizados desde el inicio de la actuacion hasta la fecha y de los trabajos pendientes

por realizar para la culminacién de la actuacion, justificando su funcionalidad.

- Con fecha 6 de septiembre de 2022, se adjudicé a la mercantil Pmus & Civil, S.L. el contrato de servicios
denominado: “Asistencia técnica necesaria para la planificacidon de actuaciones, redaccidn de proyectos y
modelizacidn del sistema de transporte global, incluidas en el Programa de Mejora e Implantacién de las Lineas
Estratégicas de Movilidad de Yecla, ‘Yecla Sostenible 2021-2024"”. Dicho contrato fue publicado en el Perfil del
Contratante el 20 de septiembre de 2022.En el marco de este contrato, se incluyen los siguientes trabajos
correspondientes a esta actuacion: Planificacidn de las actuaciones para una nueva jerarquia viaria, Planificacién
de las actuaciones para un nuevo modelo de sentidos de circulacién y Modelizacidn del sistema de transporte
global. Los trabajos preliminares de planificacion y parte de la modelizacién fueron presentados en el Registro
General de Entrada con fecha 8 de septiembre de 2023 (RGE 14527/2024), y la documentacion fue informada
favorablemente el 21 de septiembre de 2023.

Con fecha 2 de diciembre de 2024 (RGE 20224/2024), el contratista presenté los documentos definitivos relativos
a estas actuaciones, los cuales se encuentran pendientes del informe técnico de recepcion.

- En la sesion de la Junta de Gobierno celebrada el 24 de septiembre de 2024, se acordd la adjudicacién del
contrato de obras denominado “Mejora de los espacios destinados al transito de peatones (1)” a la empresa
Mediterraneo de Obras y Asfaltos, S.A. (Expte. C.0.8/24), por un importe total de 1.145.389,85 € (IVA incluido).
Este importe fue rectificado posteriormente en la sesidén de la Junta de Gobierno del 22 de octubre de 2024,
quedando establecido el precio correcto en 1.226.441,65 € (1.013.588,14 € mds 212.853,51 € de IVA), con un
presupuesto de licitacion inicial de 1.523.530 € (IVA incluido). Las actuaciones correspondientes, incluyen, entre
otras, parte de las actuaciones incluidas en el P7-L4-202109029-1, con cambios de sentido, eliminacidn de
carriles rodados y pacificacion del trafico con introduccidon de plataformas Unicas y zonas de preferencia
residencial (limite 20) que se ejecutaran en las siguientes ubicaciones: Entorno de la Ermita de San Roque, Calle
Carmen, Calle San Luis, parte de la Calle Gerona (tramo comprendido entre C/ San Roque y C/ San Luis)y parte del
Camino Real.

2.2. Grado de consecucidon de los Hitos y Objetivos

A continuacion, se incluye una tabla a cumplimentar con datos relativos a la licitacion, adjudicacion y fin de ejecucion de todos los
contratos necesarios para la ejecucion de la actuacion, e informacion analoga en caso de encargos a medios propios y convenios.
Deben figurar todos los estados de todos los contratos incluidos aquellos ya licitados, adjudicados o finalizados, de modo que se
declare el estado actual de cada uno de los contratos que componen la actuacion.
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Estado actual de la actuacion

(Describa tantos contratos como sean necesarios)

Licitacién / Contrato menor Adjudicacion .., Grado de ejecucion
Codigo Enlace publicacion 5 el .
’ iudi Importe ejecutado|IVA del Import Fech Contrato .
Titulo contrato contrato Importe (€) Fecha Importe (€) Fecha Importe adjudicado plataforma de e 5 echa o Observaciones
i L i o subvencionable (€) tratacié subvencionable (€)| ejecutado prevista finalizado
sin IVA licitacion sin IVA adjudicacion contratacion . . S a
sin IVA sin IVA subvencionable| fin ejecucién (SI/NO)
CONTRATO DE SERVICIOS DE “ASISTENCIA TECNICA i Los trabajos de asesoria técnica incluidos
NECESARIA PARA LA PLANIFICACION DE ACTUACIONES, htt ps ://contrata cion en la presente actuacion forman parte de
REDACCION DE PROYECTOS Y MODELIZACION DEL SISTEMA fz‘(:ir‘;y:iﬁ e tid:‘:"; .
DE TRANSPORTE GLOBAL, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE delestado. es/Wps/po actuaciones inclidas en programe, cuyo
MEJORA E IMPLANTACION DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE . . importe de licitacion s/IVA es de 147.000
MOVILIDAD DE YECLA, ‘YECLA SOSTENIBLE 2021-2024’, CSE12/22E c?u r|=deepI|nk% € ;gnede \om;mms‘,w‘d(osen a
DENTRO DEL ‘PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA €52.000,00 13/07/2022 €34.312,92 06/09/2022 | €34.312,92 L. . €24.612,92 €5.168,71 31/12/2024 presente actuacién formaban parte de la
LA IMPLATACION DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA U) / / 3Adeta|le_I|C|taC|on& segunda entrega, que ya ha sido
TRANSFORMACION DIGITAL DEL TRANSPORTE URBANO’ EN . . presentada y por o tanto abonada; no
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACION idEvl=sOmszzz8 iyOXQ ?:S:Efn‘:zT?T;JL::iPr:YLOSSLJ,Z:E‘VT -
¥ RESILIENCIA CON CARGO A LOS FONDOS NEXT entrega, por lo que esta parte del contrato
GENERATION UE”, A ADJUDICAR MEDIANTE VOWE7IYPW%3D%3D m:av}a e p:m,m: r:m; mmd; '
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
CONTRATO DE OBRAS DE MElJORA DE LOS https://contratacionde
ESPACIOS DESTINADOS AL TRANSITO DE
PEATONES (1). DENTRO DEL PROGRAMA DE lestado.es/wps/poc?
AYUDAS PARA LA IMPLANTACION DE ZO,NA DE C O 8/24 uri:deep“nk%
BAJAS EMISIONES Y LA TRANSFORMACION it . . .
IGITALY SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE €1.259.115,70 05/08/2024 |€1.013.588,14 | 24/09/2024 | € 288.125,86 3Adetalle_licitacion&i |€10.009,11 €2.101,91 14/04/2025 | NO

URBANO, CON CARGO AL PRTR. FINANCIADO
POR FONDOS NETX GENERATION EU.
ADJUDICADO POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

dEvI=KQMet%2FjQyYL
%2B3JAijKO%2Bkg%3D
%3D

certifica

1 En caso de disponer del acta de recepcién/conformidad respecto a la correcta ejecucion del contrato y/o certificado de puesta en servicio del contrato, se debe responder Si'y presentar dicho documento con la cuenta justificativa.


+Código contrato ¡NUEVO!: Campo obligatorio con el código numérico que identifica de manera inequívoca al contrato en la Plataforma de Contratación Pública (en el caso de contratos no publicados en ninguna Plataforma de Contratación, se indicará el código interno utilizado por la entidad).

+Licitación/contrato menor: Datos sobre el proceso de licitación o de contratación menor del contrato
-Importe (€) sin IVA: Presupuesto base de licitación sin impuestos. En caso de que el importe licitado del contrato no se destine en su totalidad a la ejecución de la actuación,  indicar el importe de licitación imputado exclusivamente a la ejecución de la actuación subvencionada.  
-Fecha licitación: Fecha de licitación del contrato. publicada en la plataforma de contratación. 

+Adjudicación: Datos sobre el proceso de adjudicación del contrato, ya sea licitado o un contrato menor. En caso de modificaciones de contratos que afecten al presupuesto adjudicado, debe indicarse en las casillas de adjudicación el dato incluyendo las modificaciones ya aprobadas.
-Importe (€) sin IVA: Importe por el que se adjudica el contrato. En caso de que el importe adjudicado del contrato no se destine en su totalidad a la ejecución de la actuación, indicar el importe de adjudicación imputado exclusivamente a la ejecución de la actuación subvencionada.
-Fecha adjudicación: Fecha de adjudicación del contrato, publicada en la plataforma de contratación.
-Importe adjudicado subvencionable (€) sin IVA: Parte subvencionable del importe adjudicado (€) sin IVA, según lo recogido en el artículo 35 de la Orden TMA/892/2021. Por ejemplo, en el caso de un contrato de ejecución y mantenimiento de un nuevo carril bici, el importe a reflejar sería el correspondiente a la parte del contrato referida a la construcción del mismo, ya que el mantenimiento del carril bici no es un coste subvencionable. Otros costes considerados no subvencionables son: IVA, IGIC o IPSI; licencias de sistemas operativos y aplicaciones; vigilancia, etc.

+Enlace publicación plataforma de contratación: Enlace concreto a la plataforma de contratación del estado denominado "Detalle de la licitación" o "Enlace a la licitación", o enlace al boletín oficial online, donde aparecen los datos de licitación y adjudicación del contrato al que se refiere.
Cuando no sea preceptiva la publicación de la licitación/adjudicación (en caso de contratos menores, negociados sin publicidad o de emergencia, encargos a medio propio o convenios), indique tal circunstancia declarando el texto “Contrato menor u otros” y adjunte la documentación acreditativa correspondiente junto con este informe en formato “.pdf”. El nombre del archivo debe estar formado por “Contrato_menor_Código de la actuación” por ejemplo: Contrato_menor_ PX_LX-2021XXXX-X.pdf.

+Grado de ejecución:
-Importe ejecutado subvencionable (€) sin IVA: Parte subvencionable del importe ejecutado (€) sin IVA, según lo recogido en el artículo 35 de la Orden TMA/892/2021.
-IVA del Importe ejecutado subvencionable: IVA, IGIC o IPSI de la parte subvencionable del importe ejecutado hasta el momento. 
-Fecha prevista fin ejecución: Indicar la fecha de fin de ejecución si la actuación ha finalizado o en su defecto la fecha de fin de ejecución prevista.
-Contrato finalizado (SI/NO): Este campo debe cumplimentarse seleccionando SI en el caso de que el contrato esté ejecutado al 100%, o NO si no ha sido ejecutado por completo.

- En el caso en que el número de contratos sea superior al número de filas disponibles en la tabla se pueden rellenar n informes de seguimiento como sean necesarios, indicando que son una continuación del primero en el nombre del archivo de la siguiente manera, donde el primer informe debe contener toda la información pudiendo el segundo contener tan solo la información relativa a los datos de la actuación y la tabla del grado de consecución de Hitos y Objetivos: Nombre del archivo_1de2.pdf; Nombre del archivo_2de2.pdf, etc.
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Estado actual de la actuacion

(Describa tantos contratos como sean necesarios)

Licitacién / Contrato menor Adjudicacion L Grado de ejecucion
Cédigo — Enlace publicacion | _ SolVAden - c
Titulo contrato contrato Importe (€) Fecha Importe (€) Fecha Importe adjudicado plataforma de mporte.ejecuta o ( el Importe| Fec. a .onfrato Observaciones

sin IVA licitacion sin IVA adiudicacién subvencionable (€) contratacion subvencionable (€)| ejecutado prevista finalizado

) sin IVA sin IVA subvencionable| fin ejecucién (SI/NO)?
6
7
8
9
10

2 En caso de disponer del acta de recepcién/conformidad respecto a la correcta ejecucion del contrato y/o certificado de puesta en servicio del contrato, se debe responder Si y presentar dicho documento con la cuenta justificativa.


+Código contrato ¡NUEVO!: Campo obligatorio con el código numérico que identifica de manera inequívoca al contrato en la Plataforma de Contratación Pública (en el caso de contratos no publicados en ninguna Plataforma de Contratación, se indicará el código interno utilizado por la entidad).

+Licitación/contrato menor: Datos sobre el proceso de licitación o de contratación menor del contrato
-Importe (€) sin IVA: Presupuesto base de licitación sin impuestos. En caso de que el importe licitado del contrato no se destine en su totalidad a la ejecución de la actuación,  indicar el importe de licitación imputado exclusivamente a la ejecución de la actuación subvencionada.  
-Fecha licitación: Fecha de licitación del contrato. publicada en la plataforma de contratación. 

+Adjudicación: Datos sobre el proceso de adjudicación del contrato, ya sea licitado o un contrato menor. En caso de modificaciones de contratos que afecten al presupuesto adjudicado, debe indicarse en las casillas de adjudicación el dato incluyendo las modificaciones ya aprobadas.
-Importe (€) sin IVA: Importe por el que se adjudica el contrato. En caso de que el importe adjudicado del contrato no se destine en su totalidad a la ejecución de la actuación, indicar el importe de adjudicación imputado exclusivamente a la ejecución de la actuación subvencionada.
-Fecha adjudicación: Fecha de adjudicación del contrato, publicada en la plataforma de contratación.
-Importe adjudicado subvencionable (€) sin IVA: Parte subvencionable del importe adjudicado (€) sin IVA, según lo recogido en el artículo 35 de la Orden TMA/892/2021. Por ejemplo, en el caso de un contrato de ejecución y mantenimiento de un nuevo carril bici, el importe a reflejar sería el correspondiente a la parte del contrato referida a la construcción del mismo, ya que el mantenimiento del carril bici no es un coste subvencionable. Otros costes considerados no subvencionables son: IVA, IGIC o IPSI; licencias de sistemas operativos y aplicaciones; vigilancia, etc.

+Enlace publicación plataforma de contratación: Enlace concreto a la plataforma de contratación del estado denominado "Detalle de la licitación" o "Enlace a la licitación", o enlace al boletín oficial online, donde aparecen los datos de licitación y adjudicación del contrato al que se refiere.
Cuando no sea preceptiva la publicación de la licitación/adjudicación (en caso de contratos menores, negociados sin publicidad o de emergencia, encargos a medio propio o convenios), indique tal circunstancia declarando el texto “Contrato menor u otros” y adjunte la documentación acreditativa correspondiente junto con este informe en formato “.pdf”. El nombre del archivo debe estar formado por “Contrato_menor_Código de la actuación” por ejemplo: Contrato_menor_ PX_LX-2021XXXX-X.pdf.

+Grado de ejecución:
-Importe ejecutado subvencionable (€) sin IVA: Parte subvencionable del importe ejecutado (€) sin IVA, según lo recogido en el artículo 35 de la Orden TMA/892/2021.
-IVA del Importe ejecutado subvencionable: IVA, IGIC o IPSI de la parte subvencionable del importe ejecutado hasta el momento. 
-Fecha prevista fin ejecución: Indicar la fecha de fin de ejecución si la actuación ha finalizado o en su defecto la fecha de fin de ejecución prevista.
-Contrato finalizado (SI/NO): Este campo debe cumplimentarse seleccionando SI en el caso de que el contrato esté ejecutado al 100%, o NO si no ha sido ejecutado por completo.

- En el caso en que el número de contratos sea superior al número de filas disponibles en la tabla se pueden rellenar n informes de seguimiento como sean necesarios, indicando que son una continuación del primero en el nombre del archivo de la siguiente manera, donde el primer informe debe contener toda la información pudiendo el segundo contener tan solo la información relativa a los datos de la actuación y la tabla del grado de consecución de Hitos y Objetivos: Nombre del archivo_1de2.pdf; Nombre del archivo_2de2.pdf, etc.
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2.3. Planificacion de los trabajos, riesgos y desviaciones

2.3.1. Planificacion y riesgos

éSe ha visto alterada la ejecucion de los trabajos respecto a lo descrito en la solicitud? Si

Detalle el impacto de las desviaciones anteriores sobre:

1) los plazos de ejecucidn (requiere solicitar formalmente una prérroga si se producen retrasos con respecto a la fecha fin de
ejecucién indicada en el Anexo Il de la Orden de Concesidn):

Con fecha 08/08/2023, fue presentada en la sede electrénica del MITMA solicitud de ampliacién del plazo de
ejecucidn, siendo estimada dicha modificacion hasta 31/12/2024. (Fecha de registro de entrada 07/11/23).
En diciembre de 2024 se vuelve a solicitar ampliacién del plazo junto con una modificacién de la resolucion de

concesion de las ayudas.

2) los objetivos del PRTR:

3) el cumplimiento del principio DNSH

4) desviaciones econdmicas respecto a los costes inicialmente presupuestados

5) otras posibles desviaciones que afecten a la actuacién

Describa las medidas correctoras y/o de contingencia a adoptar:

2.3.2. Modificaciones

éHa solicitado formalmente algin tipo de modificacion sobre las condiciones inicialmente S
informadas de esta actuacion en su solicitud? *

*Se recuerda que las modificaciones de las condiciones establecidas en la resolucion, incluyendo prérrogas, deben ser
solicitadas por el beneficiario antes de que concluya el plazo de realizacion de la actuacidn, y deben ser autorizadas por el
Ministerio. Solo son admisibles modificaciones en los términos del art. 21 de la Orden TMA/892/2021. 5


En este apartado se ha considerado la cumplimentación de dos tablas: Planificación y Riesgos y Modificaciones, relativa al proceso de modificaciones formales realizadas por el beneficiario.

Planificación y Riesgos
Debe contestar SI o NO, seleccionando del listado desplegable disponible a la pregunta ¿Se ha visto alterada la ejecución de los trabajos respecto a lo descrito en la solicitud?

En el caso de que SI se haya producido algún tipo de desviación de los trabajos descritos en la solicitud relativos a los plazos de ejecución de los distintos contratos, el cumplimientos de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el cumplimiento del principio Do No Significant Harm (DNSH), las desviaciones económicas producidas en relación a los importes solicitados por actuación recogidos en la Orden de Concesión de las ayudas u otras posibles desviaciones, se ha de contestar a la pregunta con un SI y explicar brevemente el detalle del impacto de las alteraciones producidas y de las medidas correctoras a adoptar en los siguientes campos, utilizando para ello exclusivamente el espacio proporcionado:

- En el caso de que se produzcan desviaciones en los plazos de ejecución respecto a la fecha de fin de ejecución indicada en el Anexo II de la  Orden de Concesión, apartado 1), se debe indicar el plazo de desviación exacto y la causa que la produce. Además, si se prevé algún retraso con respecto a la fecha fin de ejecución indicada en el Anexo II de la Orden de Concesión, debe solicitar formalmente una prórroga (Artículo 21 de la Orden TMA/892/2021).

- En el caso concreto de que se produzcan desviaciones económicas respecto a los costes inicialmente presupuestados, apartado 4), se debe indicar la cuantía exacta de dicha desviación (€) en términos de costes subvencionables y no subvencionables (Art. 35 de la Orden TMA/892/2021) y la causa que la produce. 
Si la variación económica se produce a la baja (por ejemplo, adjudicaciones por menor importe del licitado), la cuantía excedente se puede aprovechar para financiar costes elegibles de otra actuación incluida en el mismo expediente, siempre y cuando se respeten los límites máximos subvencionables para cada actuación que establece la convocatoria (en el caso de adquisición de vehículos, las cuantías máximas subvencionables por tipología de vehículos en el anexo I de la Orden TMA/892/2021; para el resto de las actuaciones subvencionables, hasta un 90% de los costes elegibles de la actuación). Con la presentación de la cuenta justificativa se comprobará el cumplimiento de los límites anteriores y sus ajustes correspondientes. 
Si la variación económica se produce al alza (por ejemplo, revisiones de precios, modificaciones aprobadas, etc.), igualmente se deberá detallar indicar la cuantía exacta de dicha desviación (€) en términos de costes subvencionables y no subvencionables y la causa que la produce.

En el caso de que NO se haya producido ningún tipo de desviación de los trabajos descritos en la solicitud, se ha de contestar con un NO a la primera pregunta, no siendo necesario cumplimentar el resto de los apartados.

Modificaciones
Debe contestar SI o NO, seleccionando del listado desplegable disponible a la pregunta sobre si se ha solicitado formalmente modificaciones sobre las condiciones inicialmente informadas en la solicitud sobre la actuación.
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3. FINANCIACION

Importes subvencionables | Importes no subvencionables Presupuesto total dela
de la actuacion (€) sinIVA  de la actuacion (€) sin IVA actuacion (€) IVA incluido

275.850,00 € 30.650,00 € 64.365,00 € 370.865,00 €

Cumplimente las anteriores cuantias con la mejor estimacion disponible a fecha de elaboracién de este informe.
(Consultar instrucciones)

¢éSe ha solicitado algun tipo de financiacion adicional para la realizacion de esta actuacion o
finalidad que la recibida en el contexto del presente Programa de ayudas?
En caso de que haya solicitado complete la siguiente tabla:

Procedencia de Disposicion
. . L . Importe de la
Finalidad de la | fondo europeo Entidad que Cédigo . reguladora o Estado de
T v | dyuda (€) sin
ayuda recibida |(FEDER, MRR, etc.)*| la concede BDNS VA programa de la ayuda
ayudas

*Indique si la financiacidn adicional solicitada para la misma actuacion o finalidad que la recibida en el contexto del presente Programa de Ayudas procede de un
fondo europeo (SI/NO). En el caso de que la respuesta sea Sl y por tanto la procedencia de la financiacidn adicional solicitada sea de fondos europeos por favor
indique de cual (FEDER, MRR, etc.),

** Sj desconoce el codigo BDNS puede encontrarlo en el apartado convocatorias de la pagina web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas
Publicas, en la siguiente direccidon web: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias



Estos campos se deben cumplimentar de acuerdo a las siguientes definiciones aclaratorias:

Importes subvencionables de la actuación (€) sin IVA: Es la suma de los importes subvencionables de los contratos que forman parte de la actuación. Si todos los contratos de la actuación ya han sido adjudicados, este importe debería coincidir con el sumatorio de la columna “Importe adjudicado subvencionable (€) sin IVA” de la tabla 2.2.

Importes no subvencionables de la actuación (€) sin IVA: El importe de la suma de los costes no elegibles, es decir, no financiables por esta convocatoria de ayudas, sin incluir el IVA.

IVA: El IVA que se repercute para la realización de la actuación. 

Presupuesto total de la actuación(€) IVA incluido*: 
El importe de la realización de la totalidad de la actuación incluyendo el IVA. En la mayoría de los casos debe ser coincidente con el importe de adjudicación a no ser que haya habido alguna desviación.
Este importe debe ser igual a la suma de los siguientes campos que aparecen en la tabla, es decir:

Presupuesto total = Importes subvencionables + Importes No subvencionables + IVA
*Este campo se autocompleta al cumplimentar los anteriores.


Estos campos solo permiten introducir caracteres de tipo numérico. Debe incluir dos (2) decimales, si no lo hace, el formulario por defecto pondrá ceros como decimales.
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4. DECLARACION RESPONSABLE

A la fecha de firma de este informe, esta entidad MANIFIESTA que los fondos se han utilizado para los
fines previstos en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y se han gestionado
de conformidad con todas las normas que resultan de aplicacion, en particular las normas relativas a
la prevencién de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupcidon y de la doble financiacion
procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unidn y de conformidad con el principio de
buena gestidn financiera. Asimismo, manifiesta la veracidad de la informacién contenida en el informe
en relacién con el cumplimiento de hitos y objetivos, y confirma que no se han revocado medidas
relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente, atendiendo a lo
establecido en el apartado 3 del articulo 24 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon y
Resiliencia. En particular y atendiendo a lo dispuesto en los requerimientos establecidos en el
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn
y Resiliencia, se declara lo siguiente:

1. Que los fondos han sido utilizados para la finalidad prevista, tal como se define en el articulo 1.1 del
Acuerdo de Financiacion.

2. Que, en relacién con el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” a alguno
de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se ha cumplido con
lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia. En particular se ha dado cumplimiento a lo previsto en el articulo 5 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

3. Que, en su caso, se ha dado cumplimiento al etiquetado verde y digital.

4. Que se han observado las normas relativas a la prevencion de conflicto de intereses, del fraude, de
la corrupcidn y de la doble financiacién procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unién y
de conformidad con el principio de buena gestién financiera. En particular, respecto de la doble
financiacion, se hace constar que las actividades ejecutadas para alcanzar el hito/objetivo de gestion
critico no estan financiadas por ningun otro programa o instrumento de la Unidn o, en su caso, los
demas programas e instrumentos de la Unidn no cubren el mismo coste. En linea con lo anterior, se
manifiesta que los sistemas de control establecidos ofrecen las garantias necesarias de que los fondos
se han gestionado de acuerdo con todas las normas aplicables.

5. Se ha cumplido con las obligaciones de comunicacién previstas en el apartado 2 del articulo 34 del
Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
gue se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, asi como en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.



* % %
*

P Financiado por
* -
o DEESPANA  DETRANSPORTES Plan de Recuperacién, la Unién Europea
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE W\ Transformacién y Resiliencia o !
* .
NextGenerationEU

6. Respecto del sistema de control de esta entidad ejecutora no han sido detectadas
deficiencias en el sistema de control.

Con objeto de poder cargar este fichero, una vez completada toda la informacién a incluir en
el documento, ademas de indicar la fecha en la que se realiza la firma del documento, debe
FIRMAR DIGITALMENTE EL DOCUMENTO en el espacio habilitado para ello mas abajo.

Alternativamente, la firma puede realizarse con AUTOFIRMA, o con cualquier otro portafirmas,
seleccionando siempre el formato PAdES.

Por favor, no se ha de remitir en ninguin caso un fichero PDF firmado mediante otro sistema que daiie
el formato del formulario.

Ante cualquier duda, consulte el documento “Instrucciones para la cumplimentacion del Informe
periddico de seguimiento”.

FECHA: 19/12/2024

FIRME DIGITALMENTE ESTE DOCUMENTO

Fi rmado por DI AZ MARTI NEZ JUAN ANTONI O - DNI
**%3342** el dia 20/12/ 2024 con un certificado
emtido por AC Sector Publico
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