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En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial,  a  las  doce  horas  y  dos 

minutos del día ocho de mayo de dos mil 

veintiséis, se reúnen las personas al margen 

relacionadas,  al  objeto  de  celebrar  sesión 

extraordinaria  y  urgente  de  la  Junta  de 

Gobierno  Local  (Expte.  de  sesión 

1282447C).

De  conformidad  con  el  orden  del 

día  previamente  establecido  por  la 

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la 

siguiente forma.

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-

Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (  EXPTES. 1081372F, 1122691T)  .-  

1. Aprobación del expediente de modificación del Contrato de Obras de "Mejora del 

entorno urbano de la antigua estación de tren de Yecla (P.O.S. 2024/25)" (C.O.4/25). Expte. 

1081372F.

A la vista de los siguientes antecedentes de especial trascendencia:

◦ Previa  tramitación  del  correspondiente  expediente  de  contratación,  la  Junta  de 

Gobierno Local, en sesión de fecha de 24 de junio de 2025, adjudicó el contrato de 

obras  de  "Mejora  del  entorno  urbano  de  la  antigua  estación  de  tren  de  Yecla 

(P.O.S. 2024/25)" (C.O.4/25),  a  la mercantil  Asfaltos y Construcciones Aitana, 



S.L., por un precio total de 506.363,01 € (418.481,83,05 €, más el correspondiente 

IVA por importe de 87.881,18 €), de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares reguladores de la contratación, y la oferta del adjudicatario.

◦ Atendiendo  a  la  expresa  solicitud  de  la  Dirección  Facultativa,  formulada  en 

informe fechado el 9 de marzo de 2026, la Junta de Gobierno Local, mediante 

acuerdo adoptado en sesión de fecha 10 de marzo de 2026, concedió autorización 

para  modificar  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  de  referencia,  con  base  en 

determinadas circunstancias,  por entender que tal  solicitud se justificaba en los 

términos previstos en los artículos 203 y 205.2.c) de la Ley de Contratos del Sector 

Público.

◦ La Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de abril de 2026, acordó la suspensión 

temporal de las obras, con efectos de 23 de marzo de 2026, hasta la aprobación, en 

su caso, de la modificación del contrato.

◦ La Dirección Facultativa de la obra presentó, con fecha 23 de abril de 2026, el  

proyecto  modificado  de  las  obras,  cuyo  presupuesto  de  ejecución  total,  IVA 

incluido, es de 624.698,06 €, y una vez incluidos los excesos de obras habidos 

hasta la fecha, conforme al artículo 160.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y aplicada la baja obtenida en la licitación, contiene un 

nuevo  precio  del  contrato  que  asciende  a  561.853,44  €,  lo  que  supone  un 

incremento del 10,9586 % del anterior precio del contrato, con un incremento del 

gasto cifrado en 55.490,43 €, ofreciendo el siguiente resumen:

Proyecto Base de 

Licitación 

Proyecto 

Modificado

Diferencia

P.E.M. 391.000,00 € 433.848,23 € 42.848,23 €

% Gastos Generales (13) 50.830,00 € 56.400,27 € 5.570,27 €

% Beneficio Industrial (6) 23.460,00 € 26.030,89 € 2.570,89 €

Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) 465.290,00 € 516.279,39 € 50.898,39 €

Aplicación del % de baja adjudicación (10,05999) 46.808,17 € 51.937,71 €

Diferencia 418.481,83 € 464.341,69 € 45.859,86 €



% IVA (21) 87.881,18 € 97.511,75 €

Precio de Adjudicación 506.363,01 € 561.853,44 € 55.490,43 €

◦ Por la dirección facultativa de las obras se remitió el proyecto modificado a la 

mercantil Asfaltos y Construcciones Aitana, S.L. (contratista de las obras) y a la 

Arquitecto  Dña.  ……...  (redactora  del  proyecto)  a  los  efectos  de  trámite  de 

audiencia, para formulación de las alegaciones que estimaran convenientes a la 

referida modificación del proyecto.

◦ Por  Asfaltos  y  Construcciones  Aitana,  S.L.  (contratista  de  las  obras),  y  la 

Arquitecto  Dña.  ……...  (redactora  del  proyecto),  se  han  presentado  sendos 

escritos, fechados el día 5 de mayo de 2026, en los que se acepta la ejecución de 

las obras conforme a la modificación del proyecto.

◦ En  la  Memoria  del  Proyecto  Modificado  se  detallaron  las  razones  de  interés 

público, consistentes, en resumen, en la necesidad de corregir errores u omisiones 

del mismo, y se justificó igualmente que esta modificación no prevista en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares reúne las condiciones y requisitos para 

su realización exigidos en el punto 2.c del artículo 205 LCSP para poder realizar 

las denominadas modificaciones no sustanciales del proyecto.

     Resultando que con fecha 30 de abril de 2026 se ha emitido informe favorable de 

supervisión al  proyecto modificado,  por parte de  la  Dirección General de  Administración 

Local  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Portavocía,  Acción  Exterior  y  Emergencias  de  la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Visto el informe emitido al respecto, con fecha 4 de mayo de 2026, por el Ingeniero 

Municipal  de  Caminos-Director  Facultativo  D.  Juan  José  García  Megías,  obrante  en 

expediente.

De conformidad con el nuevo informe de Secretaría, de fecha 7 de mayo de 2026.

Estimando, por todo lo expuesto, que el proyecto modificado, redactado en virtud de la 

autorización de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2026, cumple lo dispuesto en el 

mencionado artículo 205 de la LCSP, por cuanto las modificaciones introducidas se basan en 

el supuesto 2.c del artículo 205 LCSP, y conforme a lo exigido en los apartados siguientes del  

mismo precepto, no se alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación.

Y considerando lo dispuesto en los artículos 207 y 242 y concordantes de la LCSP.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:



1. Aprobar el expediente de modificación del Proyecto Técnico de la obra  "Mejora del 

entorno  urbano  de  la  antigua  estación  de  tren  de  Yecla  (P.O.S.  2024/25)",  y  la  propia 

Modificación  del  proyecto  redactada  por  el  Ingeniero  Municipal  de  Caminos-Director 

Facultativo, D. Juan José García Megías, de la que resulta un presupuesto total, contabilizados 

los excesos habidos hasta la fecha, IVA incluido, de 624.698,06 €, presupuesto del que se 

deriva,  una  vez  aplicada  la  baja  obtenida  en  la  licitación,  y  contabilizados  los  referidos 

excesos habidos hasta la fecha, un precio del contrato de 561.853,44 € (IVA incluido).

2. Aprobar la consiguiente Modificación del Contrato de Obras suscrito con Asfaltos y 

Construcciones  Aitana,  S.L.,  con  un  precio  total,  IVA  incluido,  de  561.853,44  €  (IVA 

incluido), y aprobar el correspondiente gasto complementario, por importe de 55.490,43 €, y 

una ampliación del plazo de ejecución de la obra de 1 mes, a computar tras el reinicio de las 

mismas. 

3. Requerir a la empresa adjudicataria para que, en el plazo más breve posible, proceda 

a  la  formalización en documento administrativo de la  modificación contractual  aprobada, 

previa actualización de la garantía definitiva hasta el importe de 23.217,08 €, lo que supone 

un incremento de 2.292,99 €.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 160 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y con el límite máximo previsto en el mismo precepto, las variaciones que en su 

caso se produjeran sobre las unidades de obras previstas en proyecto serán incorporadas a las 

relaciones valoradas mensuales, y se recogerán y abonarán en las certificaciones mensuales.

2. Concesión de autorización a la Dirección Facultativa de las obras del Contrato de 

obras  de  “Finalización  de  Creación  de  Centro  Enoturístico,  contenido  y  actuaciones  de 

eficiencia energética en edificios de uso turístico- Casa de los Arcos. Plan de Sostenibilidad 

Turística “Yecla es +”. Actuación 7 - Eje 2 y Actuación 18 - Eje E2 y Actuación 18B-E4, 

Financiado  por  la  Unión  Europea  -  Next  Generation  EU-PRTR.  (C.O.8/25),  para  la 

modificación del Proyecto Técnico. Expte. 1122691T.

Visto el escrito de fecha 4 de mayo de 2026, de la Dirección Facultativa de las obras  

de "Finalización de Creación de Centro Enoturístico, contenido y actuaciones de eficiencia 

energética en edificios de uso turístico-Casa de los Arcos. Plan de Sostenibilidad Turística 

“Yecla es +”. Actuación 7 - Eje 2 y Actuación 18 - Eje E2 y Actuación 18B-E4, Financiado 

por la Unión Europea -Next Generation EU-PRTR (C.O.8/25), por el que solicita autorización 



para  proceder  a  la  modificación  del  correspondiente  Proyecto  Técnico,  con  base  en 

determinadas circunstancias.

Estimando que la petición se justifica en los términos previstos en el artículo 203 y 

205.2. c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y conforme a lo dispuesto en el artículo 242 del mismo texto legal.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  conceder  a  la  Dirección 

Facultativa  de  la  obra  de  referencia  la  pertinente  autorización  para  modificar  el  referido 

Proyecto Técnico, en los términos solicitados.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, cuando son las 

doce horas y diez minutos.


